
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район»  
Тайшетское муниципальное образование 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
От 04.04.2022г.    г. Тайшет     №32 
 
О назначении ответственных лиц за 
исполнение муниципального контракта от 
25 марта 2022 года №003-ЭА/22 

 
В целях осуществления контроля за исполнением муниципального контракта от 25 

марта 2022 года №003-ЭА/22 на выполнение работ по капитальному ремонту дамбы на 
реке Тайшетке в городе Тайшете Иркутской области, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Уставом Тайшетского муниципального 
образования «Тайшетское городское поселение», Положением об администрации 
Тайшетского городского поселения, утвержденным решением Думы Тайшетского 
городского поселения от 30 августа 2018 года № 63, 

 
1. Назначить Николаеву М.А., главного специалиста отдела по архитектурно-

строительным вопросам и благоустройству администрации Тайшетского городского 
поселения, Веселкову Т.В., ведущего инженера отдела по архитектурно-строительным 
вопросам и благоустройству администрации Тайшетского городского поселения, 
ответственными лицами с правом подписания соответствующих документов за: 

мониторинг процесса по капитальному ремонту дамбы на реке Тайшетке в городе 
Тайшете Иркутской области (далее – Объект); 

мониторинг выполнения работ по капитальному ремонту Объекта в соответствии с 
проектной и рабочей документацией; 

оперативное планирование, координацию в процессе капитального ремонта 
Объекта; 

формирование и оформление отчетной документации по реализации капитального 
ремонта Объекта (рабочая документация, проектные решения, уведомительные письма, 
акты работ, акты проверок, разрешения, согласования, заключения, журналы и иные 
документы); 

подготовку отчетов о ходе реализации капитального ремонта Объекта в 
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области; 

ведение деловой переписки (при необходимости) с Обществом с ограниченной 
ответственностью «АнгарскСтройМеханизация» (далее – Подрядчик); 

еженедельную подготовку протокола рабочего совещания при первом заместителе 
главы Тайшетского городского поселения Захарича В.В. по результатам реализации 
капитального ремонта Объекта. 

2. Уполномочить Захарича В.В., первого заместителя главы Тайшетского 
городского поселения, Буряк О.М., начальника отдела по архитектурно-строительным 
вопросам и благоустройству администрации Тайшетского городского поселения на 
подписание актов приемки выполненных работ по форме КС-2; актов 
освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, участков, сетей; 
документа, подтверждающего соответствие параметров Объекта проектной 
документации. 



3. Уполномочить Захарича В.В., первого заместителя главы Тайшетского 
городского поселения на подписание справки о стоимости выполненных работ и затрат по 
форме КС-3. 

4. Назначить Витрук О.А., начальника финансового отдела администрации 
Тайшетского городского поселения ответственным лицом за своевременную оплату 
выполненных работ в соответствии с предоставленными Подрядчиком документами. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава Тайшетского 
городского поселения        А.М. Заика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


